

tahapan-tahapan capaian milestone jangka pendek dan jangka menengah telah direalisasikan dengan bukti dukung sebagai berikut:

1) Milestone I: Pembentukan Tim Efektif

a. Pertemuan Advokasi Rencana Aksi Perubahan dengan Manajemen

Hari dan tanggal : Sabtu, 31 Juli 2026

Tempat : Ruang Rapat RA. Kardinah

Uraian Kegiatan : Project Leader melakukan Advokasi di depan jajaran Manajemen RS tentang pentingnya dilakukan aksi perubahan untuk meningkatkan tata Kelola perencanaan dan penganggaran di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal

Bukti Dukung : Undangan, Dokumentasi Rapat, Materi Paparan, dan Daftar Hadir (terlampir)



Gambar 3.1 Advokasi Aksi Perubahan SIPAKAR bersama Manajemen RS


b. Penyusunan Draft SK Tim Efektif dan Draft SK Tim SOP

Hari dan tanggal : Sabtu, 31 Juli 2026

Tempat : Ruang Rapat RA. Kardinah

Uraian Kegiatan : Project Leader menyampaikan draft SK Tim Efektif Aksi Perubahan dan Draft SK Tim SOP Perencanaan pada rapat advokasi dengan jajaran Manajemen RS.

Bukti Dukung : Undangan, Dokumentasi Rapat, Draft SK Tim, dan Daftar Hadir (terlampir)



Gambar 3.2 Rapat Penyusunan Draft SK Tim

c. Mengesahkan SK Tim Efektif dan SK Tim SOP

Hari dan tanggal : Sabtu, 1 Agustus 2026

Tempat : Ruang Direktur RSUD Kardinah

Uraian Kegiatan : Project Leader menyampaikan draft SK Tim Efektif Aksi Perubahan dan Draft SK Tim SOP Perencanaan kepada Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal untuk ditetapkan dan ditanda tangani.


Bukti Dukung : Dokumentasi Penandatanganan, SK Tim yang telah ditandatangani Direktur (terlampir)



Gambar 3.3 Penandatanganan SK Tim Efektif oleh Direktur RSUD



Gambar 3.4 SK Tim Efektif Aksi Perubahan



Gambar 3.5 SK Tim SOP Perencanaan

d. Rakor dan Distribusi SK Tim Efektif

Hari dan tanggal : Sabtu, 1 Agustus 2026

Tempat : Ruang Rapat RA. Kartini

Uraian Kegiatan : Project Leader menyerahkan SK Tim Efektif Aksi Perubahan kepada Anggota Tim. Dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Tim Efektif Aksi Perubahan

Bukti Dukung : Undangan, Dokumentasi Serah Terima SK, Notulen, Tanda Terima SK dan Daftar Hadir (terlampir)



Gambar 3.5 Penyerahan SK Tim Efektif Aksi Perubahan SIPAKAR



Gambar 3.6 Rapat Tim Efektif Aksi Perubahan SIPAKAR

2) Milestone II: Koordinasi dengan Stakeholder

a. Koordinasi dengan Stakeholders Internal

Tanggal : 3 – 15 Agustus 2026

Tempat : Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal

Uraian Kegiatan : Project Leader meminta dukungan segenap Jajaran Manajemen dan Staf RSUD Kardinah Kota Tegal atas aksi perubahan yang akan diimplementasikan.

Bukti Dukung : Form Dukungan dan Dokumentasi Dukungan (terlampir)



Gambar 3.7 Dukungan Direktur pada Aksi Perubahan SIPAKAR

???

Gambar 3.8 Form dukungan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal

b. Koordinasi dengan Stakeholders Eksternal

Tanggal : 4 Ags – 14 Sep 2026

Tempat : Kantor Sekda, Kantor Bapperida, Kantor Bakeuda, Kantor Asisten Sekda, Kantor Dinkes.

Uraian Kegiatan : Project Leader meminta dukungan Stakeholders Eksternal atas aksi perubahan yang akan diimplementasikan dan memohon arahan guna suksesnya pelaksanaan aksi perubahan.

Bukti Dukung : Form Dukungan dan Dokumentasi Dukungan (terlampir)



Gambar 3.8 Dukungan SEKDA Kota Tegal pada Aksi Perubahan SIPAKAR

???

Gambar 3.8 Form dukungan SEKDA Kota Tegal

3) Milestone III: Membuat SIPAKAR


a. Merancang Dashboard Sistem

Tanggal : 4 – 5 Ags 2026

Tempat : Ruang PDE – RSUD Kardinah

Uraian Kegiatan : Anggota Pokja Teknis dari Tim Efektif Aksi Perubahan SIPAKAR merancang dashboard / interface sistem berlandaskan proses bisnis yang telah disusun Project Leader.

Bukti Dukung : Dokumentasi dan Laporan Rancangan Dashboard SIPAKAR (terlampir)



Gambar 3.9 Dokumentasi Perancangan Dashboard Sistem

???

Gambar 3.10 Screenshoot rancangan dasboard sistem

b. Melakukan Analisa Perancangan Sistem (APS)

Tanggal : 6 – 7 Ags 2026

Tempat : Ruang PDE – RSUD Kardinah

Uraian Kegiatan : Anggota Pokja Teknis dari Tim Efektif Aksi Perubahan SIPAKAR menyusun database dan relasi data antar tabel.

???

[illegible]

c. Melakukan Pengkodingan Sistem

Tempat : Ruang PDE – RSUD Kardinah

Aksi Perubahan SIPAKAR melakukan pengkodean sistem

???

Gambar 3.13 Dokumentasi Penyusunan Source Code

???

Gambar 3.14 Screenshoot Source Code

4) Milestone IV: Melakukan Uji Coba Sistem

a. Uji Coba Sistem (Quality Assurance)

Hari dan Tanggal : Sabtu, 15 Ags 2026

Tempat : Ruang PDE – RSUD Kardinah

Uraian Kegiatan : Anggota Pokja Teknis dari Tim Efektif

Aksi Perubahan SIPAKAR melakukan uji coba sistem

Bukti Dukung : Dokumentasi dan Berita Acara Uji Coba
/ Quality Assurance Sistem (terlampir)



Gambar 3.15 Dokumentasi Uji Coba Sistem oleh Tim Teknis

???

Gambar 3.16 Screenshoot Berita Acara QA System

b. Perbaikan atas QA Report

Tanggal : 18 Ags 2026

Tempat : Ruang PDE – RSUD Kardinah

Uraian Kegiatan : Anggota Pokja Teknis dari Tim Efektif

Aksi Perubahan SIPAKAR melakukan perbaikan atas temuan yang dilakukan saat uji coba. Debugging dan update sistem.

Bukti Dukung : Dokumentasi dan Source Code update sistem (terlampir)

???

Gambar 3.17 Dokumentasi Tim sedang melakukan update sistem

???

Gambar 3.18 Screenshoot Source Code Update System

c. Melakukan Integrasi dengan SIMRS SIGITA

Tanggal : 19 Ags 2026

Tempat : Ruang PDE – RSUD Kardinah

Uraian Kegiatan : Anggota Pokja Teknis dari Tim Efektif Aksi Perubahan SIPAKAR melakukan koordinasi dengan vendor SIMRS technomedik guna melakukan integrasi SIPAKAR kedalam SIGITA SEHATI..

Bukti Dukung : Dokumentasi dan screenshoot integrasi sistem (terlampir)

???

Gambar 3.19 Dokumentasi Koordinasi Tim dengan Vendor Technomedic

???

Gambar 3.20 Screenshoot Ikon SIPAKAR pada SIMRS

5) Milestone V: Penyusunan SOP Perencanaan

a. Distribusi SK Tim SOP Perencanaan

Hari dan tanggal : Jum'at, 21 Agustus 2026

Tempat : Ruang Rapat RA. Kartini

Uraian Kegiatan : Project Leader menyerahkan SK Tim Penyusun SOP Perencanaan kepada Anggota Tim.

Bukti Dukung : Dokumentasi Serah Terima SK, Tanda Terima SK (terlampir)



Gambar 3.21 Penyerahan SK Tim Penyusunan SOP Perencanaan

???

Gambar 3.22 SK Tim Penyusun SOP Perencanaan

b. Rapat Penyusunan SOP Perencanaan

Hari dan tanggal : Jum'at, 21 Agustus 2026


Tempat : Ruang Rapat RA. Kartini

Uraian Kegiatan : Project Leader memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Draft SOP Perencanaan

Bukti Dukung : Undangan, Dokumentasi Rapat Penyusunan, Draft SK SOP dan Daftar Hadir (terlampir)



Gambar 3.23 Dokumentasi rapat penyusunan Draft SOP



Gambar 3.24 Screenshoot Draft SOP Perencanaan

c. Mengesahkan SOP Perencanaan

Hari dan tanggal : Jum'at, 21 Agustus 2026

Tempat : Ruang Direktur RSUD Kardinah

Uraian Kegiatan : Project Leader mengajukan Draft SOP Perencanaan yang telah diverifikasi Tim legal RSUD untuk ditandatangani oleh Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal

Bukti Dukung : Dokumentasi Penandatanganan SOP dan Scan dokumen SOP (terlampir)



Gambar 3.25 Dokumentasi Penandatanganan SK SOP

???

Gambar 3.26 SK SOP Perencanaan

6) Milestone VI: Sosialisasi dan Publikasi SIPAKAR

a. Penyusunan Materi Publikasi

Hari dan tanggal : Sabtu, 22 Agustus 2026

Tempat : Ruang Ka. Bagian Perencanaan

Uraian Kegiatan : Project Leader mendiskusikan rencana materi sosialisasi Bersama Mentor (Kepala Bagian Perencanaan dan Pemasaran RSUD Kardinah Kota Tegal).

Bukti Dukung : Dokumentasi Konsultasi Project Leader dengan Mentor dan Scan materi sosialisasi (terlampir)



Gambar 3.25 Dokumentasi Konsultasi dengan Mentor



SIGITA SEHATI
Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL


FITUR



SIPAKAR
(Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran) di RSUD Kardinah Tegal

SIPAKAR (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran)

1. sistem fitur bagian dari SIMRS SIGITA SEHATI
2. platform yang terintegrasi dengan seluruh instalasi dan unit yang ada di RSUD
3. mengkomunikasikan kebutuhan instalasi dan unit di RSUD dengan Manajemen RS
4. tersedia dashboard dan interface yang menginformasikan rencana anggaran RSUD
5. evidence based, transparan, akuntabel, integration with etical organisation



Gambar 3.26 Scan Materi Sosialisasi



Gambar 3.27 Rapat Tim Efektif untuk Persiapan Sosialisasi dan Launching

b. Pertemuan Sosialisasi dan Launching SIPAKAR

Hari dan tanggal : Sabtu, 29 Agustus 2026

Tempat : KHAS Hotel Jl. Gajahmada Tegal

Uraian Kegiatan : Pertemuan Sosialisasi Aksi Perubahan Peningkatan Tata Kelola Anggaran Operasional RS dengan SIPAKAR. Dirangkai dengan Launching SIPAKAR oleh Direktur RSUD Kardinah Kota tegal.

Bukti Dukung : Undangan, Dokumentasi Sosialisasi, dan Daftar hadir (terlampir)



Gambar 3.28 Dokumentasi Sosialisasi SIPAKAR



Gambar 3.29 Arahan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal



Gambar 3.30 Launching SIPAKAR oleh Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal


c. Publikasi SIPAKAR pada media massa

Hari dan tanggal : Sabtu, 29 Agustus 2026

Tempat : Media sosial dan Media Masa

Uraian Kegiatan : Publikasi Aksi Perubahan Peningkatan Tata Kelola Anggaran Operasional RS dengan SIPAKAR pada berbagai media sosial dan media masa.

Bukti Dukung : Dokumentasi publikasi pada Instagram dan website RSUD Kardinah serta Media Masa: panturapos.com dan mitratoday.com




Gambar 3.31 Publikasi di Instagram RSUD Kardinah Kota Tegal

???

Gambar 3.32 Publikasi di website: rsudkardinah.tegalkota.go.id



Gambar 3.33 Publikasi SIPAKAR pada media Pantura Pos



Gambar 3.34 Publikasi SIPAKAR pada media mitratoday.com

7) Milestone VII: Implementasi SIPAKAR

a. Pelatihan SIPAKAR

Hari dan tanggal : Rabu, 26 Agustus 2026

Tempat : Ruang Pertemuan RA. Kartini

Uraian Kegiatan : Project Leader Bersama Tim Efektif memberikan pelatihan / sharing kbowldage tata cara entri usulan anggaran belanja Unit melalui SIPAKAR kepada 14 Operator SIPAKAR dan 5 personil Pejabat Eselon 3 di lingkungan RSUD Kardinah.

Bukti Dukung : Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi Pelatihan dan Manual Book SIPAKAR (terlampir)



Gambar 3.35 Dokumentasi Pelatihan SIPAKAR

???

Gambar 3.36 Scan Daftar Hadir

b. Implementasi Entri SIPAKAR oleh Operator

Tanggal : 29 Agustus – 15 September 2026

Tempat : RSUD Kardinah Kota Tegal

Uraian Kegiatan : Segenap operator SIPAKAR sesuai SK Tim Perencanaan melakukan entri usulan anggaran belanja unit melalui SIPAKAR didasari oleh SK Penetapan SIPAKAR sebagai sistem perencanaan di RSUD Kardinah.

Bukti Dukung : SK Penetapan SIPAKAR dan Laporan Usulan RAB Unit dari Sistem (terlampir)

???

Gambar 3.37 Scan dokumen SK Penetapan SIPAKAR

???

Gambar 3.38 Screenshoot Laporan Usulan RAB Unit pada SIPAKAR

c. Pendampingan Entri SIPAKAR oleh Tim Efektif – Pokja Teknis

Tanggal : 29 Agustus – 15 September 2026

Tempat : RSUD Kardinah Kota Tegal

Uraian Kegiatan : Segenap operator SIPAKAR sesuai SK Tim Perencanaan melakukan entri usulan anggaran belanja unit melalui SIPAKAR didasari oleh SK Penetapan SIPAKAR sebagai sistem perencanaan di RSUD Kardinah.

Bukti Dukung : Dokumentasi dan Berita Acara Desk Pendampingan (terlampir)



Gambar 3.39 Pendampingan entri RAB pada operator SIPAKAR

???

Gambar 3.40 Berita Acara Desk Pendampingan SIPAKAR oleh Tim Efektif

8) Milestone VIII: Monitoring dan Evaluasi SIPAKAR

a. Monitoring Sistem

Tanggal : 1 – 10 September 2026

Tempat : RSUD Kardinah Kota Tegal

Uraian Kegiatan : Pemantauan sistem, database, perangkat, server, dan infrastruktur jaringan secara berkala

oleh Tim Teknis untuk memastikan SIPAKAR berjalan dengan baik.

Bukti Dukung : Dokumentasi Pemantauan dan Laporan Checklist Pemantauan (terlampir)

???

Gambar 3.40 Dokumentasi Pemantauan

???

Gambar 3.41 Laporan Checklist Pemantauan

b. Analisis dan Evaluasi

Hari dan Tanggal : Jum'at, 11 September 2026

Tempat : Ruang Rapat RA. Kartini

Uraian Kegiatan : Project Leader memimpin rapat analisi masalah dan evaluasi dari implementasi SIPAKAR guna bahan pengembangan dan update sistem selanjutnya.

Bukti Dukung : Undangan, Dokumentasi Rapat, Notulen dan Daftar Hadir (terlampir)

???

Gambar 3.42 Dokumentasi Rapat Evaluasi

???

Gambar 3.43 Daftar Hadir Rapat

c. Membuat Laporan Akhir Implementasi

Tanggal : 14 - 22 September 2026

Tempat : RSUD Kardinah Kota Tegal

Uraian Kegiatan : Pada tahapan ini meliputi Penyusunan Laporan Aksi Perubahan, Pembuatan Video Aksi Perubahan dan Konsultasi LAP bersama Mentor.

Bukti Dukung : Dokumentasi Pembuatan Video, Dokumentasi Konsultasi dengan Mentor (terlampir)

???

Gambar 3.44 Dokumentasi Penyusunan Video LAP oleh Tim



Gambar 3.43 Dokumentasi Konsultasi LAP dengan Mentor

Disamping telah terlaksananya aksi perubahan pada tahapan jangka pendek selama 60 hari, dalam implementasi aksi perubahan ini telah dilaksanakan pula percepatan pelaksanaan tahapan jangka menengah meliputi kegiatan:

- 1) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Lanjutan
- 2) Monitoring atas Pelaksanaan Implementasi Sistem
- 3) Evaluasi hasil Pelaksanaan Implementasi Sistem

3. Kondisi Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan

Implementasi aksi perubahan pelayanan internal publik RSUD Kardinah Kota Tegal berupa Sistem Perencanaan dan Penganggaran atau SIPAKAR telah dilaksanakan dengan hasil yang baik serta mampu memperbaiki dan meningkatkan berbagai elemen dalam proses perencanaan dan penganggaran. Adapun perubahan yang dapat dicatat sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 Kondisi Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan

NO	ASPEK PERUBAHAN	SEBELUM AKSI PERUBAHAN	SESUDAH AKSI PERUBAHAN
1	Proses Perencanaan	Dilakukan secara manual dan menggunakan berkas / dokumen.	Dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi